

DETERMINA

n. 696 / Del 12.11.2023

Oggetto: APPROVAZIONE COSTI EXTRA PER LA SOSTITUZIONE SICUREZZE DI LINEA E INSTALLAZIONE TELECAMERE FUNIVIA

Importo: € 10.980,00

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Che con delibera del C.d.A. di ASM n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del C.U.O.T., geom. Angelo Giuseppe Di Maria, avente ad oggetto "Approvazione costi extra per la sostituzione sicurezze di linea e installazione telecamere funivia"

Visto lo Statuto di ASM

Visto il D.U.R.C.

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Di approvare la proposta di determina allegata alla presente avente come oggetto: "Approvazione costi extra per la sostituzione sicurezze di linea e installazione telecamere funivia"



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

VISTO

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: PROPOSTA APPROVAZIONE COSTI EXTRA PER LA SOSTITUZIONE SICUREZZE DI LINEA E IMPLEMENTAZIONE TELECAMERE FUNIVIA

Beneficiario: NIDEC ASI SPA

Importo: €.10.980,00 IVA COMPRESA

Vista la relazione del Direttore di Esercizio, Ing. Sergio Sottile, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente proposta, riguardo i maggiori costi sopportati dalla Nidec ASI S.p.A. riguardo la necessità di eseguire i lavori di fornitura e installazione di telecamere e sostituzione delle sicurezze di linea della funivia in due fasi distinte:

fase 1 telecamere

fase 2 sicurezze di linea,

la Nidec ha emesso la fattura n.1423000016 di €.9.000,00 + IVA €.1.080,00 = €.10.980,00


Tutto ciò premesso

Propone di Determinare

- 1) Di approvare il consuntivo di maggiori costi della Nidec per €.10.980,00 IVA compresa
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili,
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

IL CUOT

Geom. Angelo Giuseppe Di Maria



Handwritten signature of Angelo Giuseppe Di Maria.

Dott. Ing. Sergio Sottile
Direttore Esercizio
WM01 Funivia mazzarò – Taormina ME
Ing.sergio@sottile.com
Mobile 348 5150704

Spett. Le ASM
Via M. & N Garipoli
98039 Taormina ME

Taormina, 10.11.2023

➤ Oggetto: relazione sugli extra costi generatisi durante gli interventi di revisione generale della
- funivia VV01 Nazzarò - Taormina

La revisione generale della cabinovia ha presentato problemi e necessità di lavorazioni maggiori rispetto alle previsioni:

1) vista la situazione internazionale di difficoltà per il reperimento dei materiali è stato necessario suddividere i lavori di fornitura e installazione di telecamere e sostituzione delle sicurezze di linea della funivia in due fasi distinte, concordate con committente e DD.LL.:

fase 1 fornitura e installazione telecamere - già eseguita

fase 2 sostituzione sicurezze di linea - da eseguire a gennaio 2024

Questa suddivisione, necessaria per la riapertura in tempi brevi dell'impianto, ha comportato l'assunzione dei maggiori costi concretizzati nella fattura Nidec ASI S.p.A.

n.1423000016 di €9.000,00 + IVA €1.080,00 = €10.980,00

2) E' stata sostituita la centralina freni di emergenza per adeguarla alle nuove normative ottenendo nel contempo maggiore efficienza. La centralina fornita e certificata da Leitner nel sottosistema meccanico generale, ha comportato la modifica della elettronica Nidec di gestione della centralina stessa per renderla compatibile con la nuova.

Con determina 274 del 04/05/2023 è stato approvato il preventivo Nidec per la modifica della elettronica di controllo della centralina idraulica freni di emergenza per €17.900,00 + IVA

E' stato versato l'anticipo di €5.370,00 + IVA rimanendo da pagare il saldo di €12.530,00 + IVA.

La fattura Nidec ASI S.p.A. di riferimento è

n. 142300007 del 25.05.2023 di €12.530,00 + IVA €2.756,00 = €15.286,60

3) La modifica di cui al precedente punto 2, ha comportato sostanziali variazioni anche ai circuiti fisici e tempi maggiori di lavoro per effettuare test e regolazioni, a favore di sicurezza, che hanno


costretto alla permanenza del tecnico Nidec per un tempo maggiore del previsto generando degli extra costi per €3.500,00 + IVA

La Nidec fattura Nidec ASI S.p.A. di riferimento è

n. 142300017 del 11.09.2023 di €3.500,00 + IVA €..770,00 = **€.4.270,00**

Il Direttore di Esercizio

Ing. Sergio Sottile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Sottile", with a long horizontal flourish extending to the right.

MITTENTE

Nidec ASI S.p.A.
 VIA FRATELLI GRACCHI 39
 CINISELLO BALSAMO (MI) 20092 IT
 P.Iva: IT03238380962 - C.F.: 00167500248
 Società con socio unico Non in liquidazione Cap.Soc.:
 15.644.000,00 €

DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
 Via Mario e Nicolò Garipoli
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 1423000016 del 11-09-2023

LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI SICUREZZE DI LINEA E IMPLEMENTAZIONE TELECAMERE PER REVISIONE GENERALE DELLA FUNIVIA MAZZARO - TAORMINA

Cond. Pag.: Bonifico a 30 gg. data fattura

*****CONTRIBUTO AMBIENTALE*****

*****CONAI Assolto*****

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	%Iva Nat.
------	------	----------	----------------------	----	----------	---------------------	------------	-----------

Ordine: Doc. nr. Determina 021 del 13-01-2023 Cod. CUP CIG 9536338312

1			EXTRA COSTI FASE.1		1,00	9.000,00	9.000,00	22,00
---	--	--	--------------------	--	------	----------	----------	-------

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	9.000,00	0,00	1.980,00

Totale Imponibile

9.000,00

Totale Imposta

1.980,00


Totale Documento

10.980,00

Da Pagare

9.000,00

Pagamento



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37903229	Data richiesta	05/10/2023	Scadenza validità	02/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIDEC ASI S.P.A.
Codice fiscale	00167500248
Sede legale	VIA FRATELLI GRACCHI 39 CINISELLO BALSAMO MI 20092 ,

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300004308690

Codice Fiscale: 00167500248

Identificativo Pagamento: DET N. 696/23

Data Inserimento: 22/11/2023 - 9:26

Importo: 25.030,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

